

## 今後のスケジュールについて

### 1. 令和元年度のスケジュールについて

R2.2.18 第7回中心市街地再構築全体構想町民会議  
→全体構想(案)の決定

R2.3 上旬 弟子屈町議会全員協議会  
→全体構想(案)の報告・説明

R2.3 中旬 中心市街地再構築全体構想の策定

R2.3 下旬 中心市街地再構築全体構想の公表（HP）

### 2. 令和2年度以降のスケジュール（予定）について

令和2年度 … 基本計画策定、公募要領検討

令和3年度 … 公募開始、事業者決定

令和4年度 … 基本設計・実施設計


令和5年度 … 工事着工・完成

令和6年度 … 供用開始

※基本計画・公募要領の検討期間や地熱事業との関連で次年度へスライドする可能性があります。

※財政状況や優先度により複数工区により実施する可能性があります。

### 3. その他（参考資料）



平成28年10月内閣府・総務省・国土交通省  
「PPP事業における官民対話・事業者選定プロセスに関する運用ガイド」より抜粋