
橋梁長寿命化修繕実施計画（抜粋）

概算事業費 対策内容

主桁 横桁 床版
下部
構造

支承部 その他
判定
区分

着手 完了 （千円） （予定）

1 0003 下鐺別橋 釧路川右岸沿線 2 ＰＣ橋 ポステン箱桁 108.40 12.00 11.00 なし 1990 30 Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ R5 R5 2,000 主桁断面補修

2 0011 下仁多橋 下仁多南弟子屈線 2 RC橋 RC 桁橋（その他） 12.34 5.90 5.50 なし 1934 86 Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ R3 R5 30,000
下部工補修・桁塗装塗替・伸縮装置取
換・橋面防水・地覆補修

3 0012 福田橋 福田橋線 1 H型鋼 H形鋼（合成） 15.60 6.50 5.50 なし 1976 44 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ R5 R6 18,000 伸縮取替・洗掘防止対策工

4 0014 南弟子屈橋 南弟子屈平和線 4 鋼溶接橋 I 桁（合成） 139.90 7.30 6.50 なし 1971 49 Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ H28 R4 315,000
下部ひびわれ補修・下部断面補修・桁塗
装塗替・伸縮装置取換・橋面防水・地覆
補修・支承補修

5 0018 岡田橋 鐺別奥春別線 1 Ｈ型鋼 Ｈ形鋼（不明） 10.40 6.80 6.00 なし 1970 50 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅲ R6 R7 15,000 伸縮装置取換・地覆補修・支承補修

6 0019 盛雲橋 鐺別奥春別線 2 Ｈ型鋼, Ｈ型鋼
Ｈ形鋼（非合成）, Ｈ

形鋼（非合成）
60.00 6.30 5.50 なし 1972 48 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ R3 R3 16,000

下部工のひびわれ補修・支承部モルタル
補修・地覆補修

7 0038 天籟橋 美留和西２号線 1 Ｈ型鋼 Ｈ形鋼（不明） 17.20 8.50 7.50 なし 1981 39 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅲ R7 R8 20,000 主桁塗装塗替

8 0046 美登里橋 美登里橋線 2 Ｈ型鋼, Ｈ型鋼
Ｈ形鋼（非合成）, Ｈ

形鋼（非合成）
40.00 4.80 4.00 なし 1968 52 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅲ R7 R9 50,000

下部工補修・床版補修・伸縮装置取換・
地覆補修

9 0041 千歳橋 美留和古丹線 1 Ｈ型鋼 Ｈ形鋼（不明） 13.50 7.50 6.50 なし 1972 48 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅲ R11 R12 30,000
下部ひびわれ補修・桁塗装塗替・伸縮装
置取換・支承補修

10 0054 朝霧橋 鐺別奥春別線 1 ＰＣ橋 ＰＣ　床版橋その他 8.40 10.00 9.00 なし 1978 42 Ⅰ - Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ R10 R11 28,000
桁塗装塗替・伸縮装置取換・支承補修・
桁塗装塗替

11 0058 緑２号橋 川湯敷島緑線 1 Ｈ型鋼 Ｈ形鋼（不明） 21.00 7.50 6.50 なし 1979 41 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅲ R10 R11 35,000
桁塗装塗替・伸縮装置取換・支承補修・
桁塗装塗替

12 0075 弟子屈橋 中央美里線 1 鋼溶接橋 箱桁（不明） 31.60 17.00 16.00 なし 1981 39 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅲ R9 R10 28,000
下部ひびわれ補修・伸縮装置取換・支承
取替

587,000

対策（予定）年度
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