

都市再生整備計画 フォローアップ報告書
弟子屈市街地地区

平成26年 6月

北海道弟子屈町

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合 や改善が見られない場合等		総合所見	
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性		
指標1	公園・広場に対する満足度	%	15.6	25	42.5	確定 ● 見込み	○	あり なし	—	H 年月	—	—	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	河川沿いの病院跡地を利用した公園整備により、市街地での潤いのある空間創出につながった。
指標2	地域防災に関する満足度	%	11.3	20	31.0	確定 ● 見込み	○	あり なし	—	H 年月	—	—	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	災害時非難場所等の防災拠点整備により、地域住民及び観光客の安心・安全の確保につながった。
指標3	観光客入り込み数	人/年	861,300	900,000	684,000	確定 ● 見込み	×	あり ● なし	728,000	H26年 6月	×	経済状況の低迷により、目標値を達するまでには至っていない状況である。	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input checked="" type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	観光交流館から温泉街(川湯)地区へと観光客を誘導するための方策を検討していく。
指標4						確定 見込み		あり なし		H 年月			<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合 や改善が見られない場合等		総合所見	
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性		
その他の数値指標1	観光交流館の来客数	人/年	111,000	/	223,000	確定 ● 見込み	/	/	225,000	H26年 6月	/	—	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	観光交流館を整備したことで、来客数が増加し、町民と来訪者が交流できる空間の創出につながった。
その他の数値指標2			/	/	/	確定 見込み	/	/		H 年月	/		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標3			/	/	/	確定 見込み	/	/		H 年月	/		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	公園・広場の利用促進	町広報紙において町内の公園について周知	・保育園等の屋外活動時における公園利用が増加した。 ・摩周温泉公園を会場にした稚魚放流事業の実施を予定している。	
	町民の防災意識の向上	災害時に観光交流館を一時避難場所として開放 町民防災訓練の検討	・暴風雪警報発令時に観光交流館を一時避難場所として利用した。 ・弟子屈中央広場において町民防災訓練の実施を予定している。	引き続き防災訓練等の実施を行うことで、防災意識の向上に努める。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	観光客入り込み数	町内のまちづくり団体における観光・地域振興策の検討	温泉街(川湯)地区における観光施策の活動方針をまとめた「川湯ビジョン」を策定した。	・「川湯ビジョン」の運用を進めていくほか、今後も地域住民の協力による新たな観光振興策を検討していく。 ・観光交流館から周辺地域への経済波及策を検討していく。

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項
公園施設の有効活用	・町民による花壇整備 ・公園に隣接している河川において稚魚放流事業を実施	H26年度中	
弟子屈市街地・川湯両地区における観光振興策の推進	・両地区の飲食店において町の花(ツツジ)をイメージした料理を提供	H26年度中	
弟子屈市街地地区における商工振興策の実施	町内のまちづくり団体主催による姉妹都市交流事業を弟子屈市街地地区で実施予定	H26年度中	