
【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

（百万円）

栄橋 弟子屈栄橋線 34.30 19.00 PC橋 2001 21 2018

橋梁番号　0001   道路   No.0009

弟子屈町中央1丁目 径間数

健全性判定区分：Ⅱ 1 設計委託費

維持管理区分：B 事業費

鐺別跨道橋 弟子屈原野43線 19.00 10.95 PC橋 1990 32 2019

橋梁番号　0002  道路　　No.0036

弟子屈町鈴蘭3丁目

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：A 1 事業費

下鐺別橋 釧路川右岸沿線 108.40 12.00 PC橋 1990 32 2017

橋梁番号　0003  道路　　No.0036 【主桁】断面修復工

弟子屈町中央3丁目

健全性判定区分：Ⅲ 径間数 設計委託費

維持管理区分：A 2 事業費

三平古丹橋 釧路川右岸沿線 8.80 9.70 PC橋 1984 38 2019

橋梁番号　0004  道路　　No.0036

弟子屈町字サンペコタン

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

竹内橋 釧路川右岸沿線 16.96 9.7 PC橋 1989 33 2019

橋梁番号　0005  道路　　No.0036

弟子屈町字弟子屈

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

湯の島公園橋 湯の島水郷公園通線 4.00 4.40 木橋 1997 24 2019

橋梁番号　0006  道路　　No.0036

弟子屈町湯の島3丁目

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

なんだろう橋 湯の島水郷公園通線 55.00 3.37 木橋 1997 24 2019

橋梁番号　0007  道路　　No.0036

弟子屈町湯の島3丁目 径間数

健全性判定区分：Ⅱ 設計委託費

維持管理区分：A 1 事業費

泉大橋 弟子屈小学校泉ヶ丘線 99.70 13.10 鋼橋 1983 39 2019

橋梁番号　0008  道路　　No.0036

弟子屈町中央2丁目

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：A 3 事業費

第２更生橋 仁多東３号線 16.30 7.50 PC橋 1988 34 2019

橋梁番号　0009  道路　　No.0036

弟子屈町字弟子屈原野

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

第１更生橋 仁多東３号線 21.60 7.50 PC橋 1988 34 2019

橋梁番号　0010  道路　　No.0036

弟子屈町字弟子屈原野

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

下仁多橋 下仁多南弟子屈線 12.00 5.50 PC橋 1934 88 2020

橋梁番号　0011  道路　　No.0036 【床版】断面修復工+ひびわれ注入工

【伸縮装置】取替え（ゴム製からゴム製）

設計済 【支承】取替え

弟子屈町字仁多 径間数

健全性判定区分：Ⅲ 2 設計委託費

維持管理区分：C 事業費 72.0 9

福田橋 福田橋線 15.60 6.50 H型橋 1976 46 2019

橋梁番号　0012  道路　　No.0036 【支承】取替え

【伸縮装置】取替え

弟子屈町字仁多 径間数

健全性判定区分：Ⅲ 1 設計委託費

維持管理区分：B 事業費 40.0 10

上磯２号橋 熊牛上磯分内線 19.00 8.70 H型橋 1997 25 2017

橋梁番号　0013  道路　　No.0036

弟子屈町字奥熊牛原野

健全性判定区分：Ⅰ 基線 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

南弟子屈橋 南弟子屈平和線 139.9 7.3 鋼橋 1971 51 2019

橋梁番号　0014  道路　　No.0036 【支承】取替え（鋼製からゴム製）

【伸縮装置】取替え（鋼製からゴム製）

弟子屈町字弟子屈

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：A 4 事業費 77.0

熊牛第１号橋 熊牛原野２２線 8.70 6.00 PC橋 1983 39 2019

橋梁番号　0015  道路　　No.0036

弟子屈町字熊牛原野

健全性判定区分：Ⅱ 22線西 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

山水橋 最栄利別川沿線 16.00 6.00 H型橋 1975 47 2017

橋梁番号　0016  道路　　No.0036

弟子屈町字鐺別

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

豊隆橋 緑染川線 16.70 6.50 H型橋 1979 43 2017

橋梁番号　0017

弟子屈町字奥春別266番1

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

岡田橋 鐺別奥春別線 10.40 6.80 H型橋 1970 52 2017

橋梁番号　0018 【支承】ﾓﾙﾀﾙ打替

【伸縮装置】取替え

【地覆】断面修復･ひび割れ補修

弟子屈町字鐺別

健全性判定区分：Ⅲ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

盛雲橋 鐺別奥春別線 60.00 5.50 鋼橋 1972 50 2020

橋梁番号　0019 【地覆】断面修復･ひび割れ補修

【橋脚】断面修復工+ひびわれ注入工

設計済 【地覆】ひび割れ補修

弟子屈町字奥春別原野

健全性判定区分：Ⅲ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 2 事業費 23.0
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和光橋 最栄利別線 15.60 5.50 鋼橋 1980 42 2020

橋梁番号　0020

弟子屈町字奥春別原野

健全性判定区分：Ⅱ 35線69番2 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

奥御卆別橋 オソベツ１号線 14.90 6.5 PC橋 1985 37 2017

橋梁番号　0021

弟子屈町字オソツベツ原野

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

岩並橋 奥春別小学校線 15.04 8.9 PC橋 1970 52 2019

橋梁番号　0022

弟子屈町字鐺別271番1

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

鐺別橋 奥春別最栄利別線 84.40 8.25 鋼橋 1976 46 2020

橋梁番号　0023

弟子屈町字鐺別

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 3 事業費

最栄利別橋 奥春別最栄利別線 20.30 7 鋼橋 1979 43 2018

橋梁番号　0024

弟子屈町字奥春別

健全性判定区分：Ⅱ 282番1 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

三好橋 奥春別西１０号三笠線 7.30 6.5 PC橋 1994 28 2017

橋梁番号　0025

弟子屈町

健全性判定区分：Ⅰ 字奥オソツベツ原野 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

美好橋 奥春別西１０号三笠線 13.30 8.7 PC橋 1996 26 2018

橋梁番号　0026

弟子屈町字奥春別原野

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

千住橋 奥春別川沿線 11.44 8.75 PC橋 1990 32 2017

橋梁番号　0027

弟子屈町字鐺別

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

三笠橋 奥春別川沿線 15.27 8.7 H型鋼 1990 32 2018

橋梁番号　0028

弟子屈町字奥春別原野

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

奥春別１号橋 奥春別４７線 12.56 6.7 PC橋 2000 22 2017

橋梁番号　0029

弟子屈町字奥春別原野

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

奥春別２号橋 奥春別４８線 12.58 6.7 PC橋 2000 22 2017

橋梁番号　0030

弟子屈町字奥春別原野

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

美農里橋 美農里橋線 30.60 3.0 鋼橋 1962 59

橋梁番号　0031 廃橋-1径間目 廃橋-2径間目

弟子屈町字美留和原野

健全性判定区分： 径間数 設計委託費

1 事業費

札友内第１号橋 札友内中央線 10.40 5.0 PC橋 1970 52 2020

橋梁番号　0032

弟子屈町字札友内

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

札友内第３号橋 札友内５３線 14.56 7.7 PC橋 1996 26 2018

橋梁番号　0033

弟子屈町字札友内原野

健全性判定区分：Ⅰ 53線 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

札友内第４号橋 札友内５３線 14.55 4.7 PC橋 1982 40 2018

橋梁番号　0034

弟子屈町字札友内

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

札友内第２号橋 札友内楽農線 11.40 7.5 PC橋 1985 37 2018

橋梁番号　0035

弟子屈町字札友内原野

健全性判定区分：Ⅱ 53線 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

札友内第５号橋 札友内楽農線 11.80 7.5 PC橋 1984 38 2019

橋梁番号　0036

弟子屈町字札友内原野

健全性判定区分：Ⅰ 52線 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

勝美橋 美留和西２号線 14.60 8.5 H型鋼 1983 39 2019

橋梁番号　0037

弟子屈町字美留和

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

天籟橋 美留和西２号線 17.20 8.5 H型鋼 1981 41 2019

橋梁番号　0038 【伸縮装置】取替え

【支承】支承取替

弟子屈町字美留和

健全性判定区分：Ⅲ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費
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天佑橋 美留和西２号線 11.10 8.5 PC橋 1982 40 2019

橋梁番号　0039

弟子屈町字美留和

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

美豊橋 美留和西２号線 18.30 8.5 H型鋼 1986 36 2019

橋梁番号　0040

弟子屈町字美留和

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

千歳橋 美留和古丹線 13.50 7.5 H型鋼 1972 50 2019

橋梁番号　0041 【支承】沓座モルタル打替

【伸縮装置】取替え

弟子屈町字美留和

健全性判定区分：Ⅲ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

石狩別橋 美留和古丹線 11.54 7.5 PC橋 1997 25 2020

橋梁番号　0042

弟子屈町字美留和

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

豊栄橋 美留和石狩別線 17.70 7.5 PC橋 1985 37 2019

橋梁番号　0043

弟子屈町字美留和

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

美里橋 美留和石狩別線 13.50 7.5 PC橋 1983 39 2019

橋梁番号　0044

弟子屈町字美留和

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

美留和橋 美留和札友内線 40.00 7.5 鋼橋 1967 55 2020

橋梁番号　0045 【支承】沓座モルタル打替

弟子屈町字美留和原野

健全性判定区分：Ⅲ 径間数 設計委託費

維持管理区分：A 1 事業費

美登里橋 美登里橋線 40.00 4.0 鋼橋 1968 54 2020

橋梁番号　0046 【支承】沓座モルタル打替＆支承再据付

【伸縮装置】取替え

【地覆・防護柵】部分取替

弟子屈町字屈斜路

健全性判定区分：Ⅲ 径間数 設計委託費

維持管理区分：A 2 事業費 9.0

豊年橋 屈斜路丸山ウランコシ線 30.00 7.0 鋼橋 1975 47 2020

橋梁番号　0047

弟子屈町字屈斜路

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

万作橋 屈斜路丸山ウランコシ線 20.00 8.2 H型鋼 1979 43 2016

橋梁番号　0048

弟子屈町字屈斜路

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

美湖視橋 屈斜路湖畔線 30.00 7.7 H型鋼 1970 52 2019

橋梁番号　0049

弟子屈町字屈斜路

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

美香橋 和琴半島屈斜路湖畔線 41.00 6.5 鋼橋 1984 38 2020

橋梁番号　0050

弟子屈町字屈斜路

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 2 事業費

丸山橋 屈斜路秋栄６号線 11.54 5.5 PC橋 1999 23 2020

橋梁番号　0051 .

弟子屈町字屈斜路原野

健全性判定区分：Ⅰ 基線 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

敷島橋 川湯本通敷島線 11.70 13.3 PC橋 2005 17 2017

橋梁番号　0052

弟子屈町川湯温泉3丁目

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

万吉橋 川湯朝霧橋線 8.40 10.2 PC橋 1978 44 2017

橋梁番号　0053

弟子屈町川湯温泉3丁目

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

朝霧橋 川湯朝霧橋線 8.40 10.0 PC橋 1978 44 2017

橋梁番号　0054 【床版】床版防水工+舗装打替え工

【地覆・防護柵】部分取替え工

【下部工】下部工補修

弟子屈町川湯温泉4丁目

健全性判定区分：Ⅲ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

敷島つつじ橋 川湯２丁目線 11.60 12.3 PC橋 2004 18 2017

橋梁番号　0055

弟子屈町川湯温泉5丁目

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

敷島みどり橋 川湯敷島線 11.60 8.2 PC橋 2003 19 2017

橋梁番号　0056

弟子屈町川湯温泉3丁目

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

緑１号橋 川湯敷島緑線 12.30 7.8 H型鋼 1978 44 2017

橋梁番号　0057

弟子屈町字跡佐登

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

定期点検3-3

定期点検3-3

定期点検3-1

定期点検3-2

定期点検3-4

定期点検3-4

定期点検3-4

定期点検4-3

定期点検4-3

定期点検4-3

定期点検4-3

定期点検4-2

定期点検3-3

定期点検3-2

定期点検3-2

定期点検3-2

定期点検3-2

定期点検3-2

定期点検2-4

定期点検2-4

定期点検3-1

定期点検2-4

定期点検3-1

定期点検3-1

定期点検3-1

2級
対策内容

その他
対策内容

2級
対策内容

定期点検3-3

その他
対策内容

2級
対策内容

1級
対策内容

定期点検4-2

定期点検4-1

その他
対策内容

その他
対策内容

定期点検3-1

2級
対策内容

2級
対策内容

定期点検4-22級
対策内容

9

2級
対策内容

←--------→

定期点検4-2

定期点検4-2

定期点検4-1

定期点検4-1

1級
対策内容

←--------→ ←--------→

2級
対策内容

定期点検4-1

定期点検4-2

2級
対策内容

2級
対策内容

設計委託

2級
対策内容

定期点検4-1

定期点検4-1

2級
対策内容

2級
対策内容

←---------------------→

設計委託

←--------→

設計委託

設計委託

←--------→ ←--------→
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【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

（百万円）

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考
2022(R4) 2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 2026(R8) 2027(R9)

幅員
(m)

構造形式橋梁名
道路
種別

路線名
所在地

橋長
(m)

架設
年度

供用
年数 2028(R10) 2029(R11) 2030(R12) 2031(R13)

緑２号橋 川湯敷島緑線 21.00 7.5 H型鋼 1979 43 2017

橋梁番号　0058 【主桁】塗装塗り替え工

【伸縮装置】取替え

【支承】ﾓﾙﾀﾙ打替

弟子屈町字跡佐登

健全性判定区分：Ⅲ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費 36.0

緑３号橋 川湯敷島緑線 14.50 7.5 H型鋼 1980 42 2017

橋梁番号　0059

弟子屈町字跡佐登

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

秀月橋 跡佐登６６線 15.50 7.2 PC橋 1995 27 2016

橋梁番号　0060

弟子屈町字跡佐登原野

健全性判定区分：Ⅰ 66線 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

跡佐橋 跡佐登６７線 9.40 7.5 PC橋 1979 43 2017

橋梁番号　0061

弟子屈町字跡佐登原野

健全性判定区分：Ⅱ 67線 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

野上橋 跡佐登６７線 16.26 7.5 PC橋 1990 32 2017

橋梁番号　0062

弟子屈町字跡佐登原野

健全性判定区分：Ⅱ 67線 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

豊橋 跡佐登６８線 12.00 7.5 H型鋼 1978 44 2017

橋梁番号　0063

弟子屈町川湯温泉7丁目

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

清水橋 跡佐登６８線 15.60 7.2 PC橋 1982 40 2020

橋梁番号　0064

弟子屈町字跡佐登原野

健全性判定区分：Ⅱ 68線 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

奥春別小学校線１号函渠 奥春別小学校線 2.30 6.5 RC橋 1986 36 2018

橋梁番号　0065

弟子屈町字鐺別

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

奥春別１号明渠１号函渠 奥春別小学校線 2.33 6.5 RC橋 1999 23 2020

橋梁番号　0066

弟子屈町字鐺別

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

奥春別西１３号線１号函渠 奥春別西１３号線 4.80 6.0 RC橋 1998 24 2020

橋梁番号　0067

弟子屈町字奥春別原野

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

拓北幹線明渠４９線函渠 弟子屈原野４９線 3.40 6.0 RC橋 1983 39 2020

橋梁番号　0068

弟子屈町美留和原野

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

美留和１号幹線１２号函渠 美留和西２号線 3.50 7.5 RC橋 1986 36 2019

橋梁番号　0069

弟子屈町字美留和

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

川湯本通敷島線１号函渠 川湯本通敷島線 2.40 12.0 RC橋 1970 52 2017

橋梁番号　0070

弟子屈町川湯温泉1丁目

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

川湯本通敷島線２号函渠 川湯本通敷島線 2.35 12.0 RC橋 1970 52 2017

橋梁番号　0071

弟子屈町川湯温泉1丁目

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

川湯２丁目線１号函渠 川湯２丁目線 5.80 9.7 RC橋 1976 46 2017

橋梁番号　0072

弟子屈町川湯温泉1丁目

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 2 事業費

跡佐登３号明渠１１号函渠 跡佐登摩周口線 2.50 6.5 RC橋 1979 43 2017

橋梁番号　0073

弟子屈町字跡佐登原野

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

跡佐登３号明渠９号函渠 跡佐登東１２号線 3.00 6.0 RC橋 1979 43 2018

橋梁番号　0074

弟子屈町字跡佐登

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

弟子屈橋 中央美里線 31.60 17.0 鋼橋 1981 41 2018

橋梁番号　0075 【橋台】断面修復工+ひびわれ補修

【床版】床版防水工

【支承】ﾓﾙﾀﾙ打替

弟子屈町湯の島2丁目 【上部工】塗装塗替

健全性判定区分：Ⅲ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

湯香里橋 中央美里線 31.53 13.3 PC橋 1976 46 2018

橋梁番号　0076

弟子屈町美里4丁目

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

定期点検3-4

定期点検3-4

定期点検4-3

定期点検4-3

定期点検4-3

定期点検4-3

定期点検4-3

定期点検4-3

定期点検4-3

定期点検4-3

定期点検3-3

定期点検3-3

定期点検3-3

定期点検3-3

定期点検3-2

定期点検2-5

定期点検2-5

定期点検3-1

定期点検3-5

その他
対策内容

←--------→ ←--------→

その他
対策内容

2級
対策内容

定期点検3-5

定期点検4-3

1級
対策内容

その他
対策内容

1級
対策内容

定期点検3-3

定期点検3-3

1級
対策内容

定期点検3-2

定期点検3-3

定期点検4-1

定期点検4-2

2級
対策内容

その他
対策内容

定期点検4-2定期点検3-2

2級
対策内容

定期点検3-2 定期点検4-2

その他
対策内容

2級
対策内容

その他
対策内容

定期点検2-4 定期点検3-4

定期点検4-2

その他
対策内容

2級
対策内容

その他
対策内容

定期点検3-3

定期点検3-3

その他
対策内容

6 30.0

2級
対策内容

←--------→ ←--------→

2級
対策内容

設計委託

設計委託
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