
 橋梁個別施設計画 （案）10年間の修繕計画（案 ）（策定後）
2026年～2035年【弟子屈町】策定対象橋梁数～全76橋

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

（百万円）

栄橋 弟子屈栄橋線 34.30 2001 25 2023

橋梁番号　0001   道路   No.0009

径間数

健全性判定区分：Ⅱ 1 設計委託費

維持管理区分：B 事業費

鐺別跨道橋 弟子屈原野43線 19.00 1990 36 2024

橋梁番号　0002  道路　　No.0036

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：A 1 事業費

下鐺別橋 釧路川右岸沿線 108.40 1990 36 2021

橋梁番号　0003  道路　　No.0036

R7補修済

健全性判定区分：Ⅲ 径間数 設計委託費

維持管理区分：A 2 事業費 14.9 8.5

三平古丹橋 釧路川右岸沿線 8.80 1984 42 2024

橋梁番号　0004  道路　　No.0036

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

竹内橋 釧路川右岸沿線 16.96 1989 37 2024

橋梁番号　0005  道路　　No.0036

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

湯の島公園橋 湯の島水郷公園通線 4.00 1997 29 2023

橋梁番号　0006  道路　　No.0036

健全性判定区分：Ⅲ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

なんだろう橋 湯の島水郷公園通線 55.00 1997 29 2024

橋梁番号　0007  道路　　No.0036

径間数

健全性判定区分：Ⅰ 設計委託費

維持管理区分：A 1 事業費

泉大橋 弟子屈小学校泉ヶ丘線 99.70 1983 43 2024

橋梁番号　0008  道路　　No.0036

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：A 3 事業費

第２更生橋 仁多東３号線 16.30 1988 38 2024

橋梁番号　0009  道路　　No.0036

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

第１更生橋 仁多東３号線 21.60 1988 38 2024

橋梁番号　0010  道路　　No.0036

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

下仁多橋 下仁多南弟子屈線 12.00 1934 92 2025

橋梁番号　0011  道路　　No.0036

R5補修済

径間数

健全性判定区分：Ⅰ 2 設計委託費

維持管理区分：C 事業費 72.2 8.9

福田橋 福田橋線 15.60 1976 50 2024

橋梁番号　0012  道路　　No.0036

R6補修済

径間数

健全性判定区分：Ⅲ 1 設計委託費

維持管理区分：B 事業費 43.0 11.0

上磯２号橋 熊牛上磯分内線 19.00 1997 29 2022

橋梁番号　0013  道路　　No.0036

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

南弟子屈橋 南弟子屈平和線 139.9 1971 55 2024

橋梁番号　0014  道路　　No.0036 【床版】ひびわれ注入工

【防護柵】部分補修

健全性判定区分：Ⅲ 径間数 設計委託費

維持管理区分：A 4 事業費 12.5

熊牛第１号橋 熊牛原野２２線 8.70 1983 43 2024

橋梁番号　0015  道路　　No.0036

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

山水橋 最栄利別川沿線 16.00 1975 51 2021

橋梁番号　0016  道路　　No.0036

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

豊隆橋 緑染川線 16.70 1979 47 2021

橋梁番号　0017

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

岡田橋 鐺別奥春別線 10.40 1970 56 2021

橋梁番号　0018 【上部工】主桁塗装塗替

R6設計済

健全性判定区分：Ⅲ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費 40.7 6.0

盛雲橋 鐺別奥春別線 60.00 1972 54 2025

橋梁番号　0019

R4補修済

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 2 事業費 29.4 6.1

和光橋 最栄利別線 15.60 1980 46 2025

橋梁番号　0020

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数 2032(R14) 2033(R15) 2034(R16) 2035(R17)

1級
対策内容

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考
2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 2029(R11) 2030(R12) 2031(R13)

定期点検3-5 定期点検4-5

1級
対策内容

定期点検3-4 定期点検4-4

定期点検4-1 定期点検5-1

1級
対策内容

1級
対策内容

1級
対策内容

定期点検4-1 定期点検5-1

その他
対策内容

定期点検4-1 定期点検5-1

定期点検3-5 定期点検4-5その他
対策内容

定期点検4-1 定期点検5-1

2級
対策内容

定期点検4-1 定期点検5-11級
対策内容

定期点検4-1 定期点検5-1

1級
対策内容

定期点検4-1 定期点検5-12級
対策内容

定期点検4-2 定期点検5-2

1級
対策内容

定期点検4-1 定期点検5-1その他
対策内容

定期点検3-4 定期点検4-4

その他
対策内容

定期点検4-1 定期点検5-1

40

1級
対策内容

←--------→

定期点検4-1 定期点検5-1

その他
対策内容

定期点検3-3 定期点検4-3その他
対策内容

定期点検3-3 定期点検4-3

1級
対策内容

定期点検3-4 定期点検4-4

16

1級
対策内容

←--------→

定期点検4-2 定期点検5-2

定期点検4-2 定期点検5-2その他
対策内容

1/5



 橋梁個別施設計画 （案）10年間の修繕計画（案 ）（策定後）
2026年～2035年【弟子屈町】策定対象橋梁数～全76橋

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

（百万円）
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数 2032(R14) 2033(R15) 2034(R16) 2035(R17)

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考
2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 2029(R11) 2030(R12) 2031(R13)

奥御卆別橋 オソベツ１号線 14.9 1985 41 2021

橋梁番号　0021

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

岩並橋 奥春別小学校線 15.04 1970 56 2024

橋梁番号　0022

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

鐺別橋 奥春別最栄利別線 84.4 1976 50 2025

橋梁番号　0023

健全性判定区分：Ⅲ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 3 事業費 35.0 9.5

最栄利別橋 奥春別最栄利別線 20.3 1979 47 2023

橋梁番号　0024

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

三好橋 奥春別西１０号三笠線 7.3 1994 32 2022

橋梁番号　0025

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

美好橋 奥春別西１０号三笠線 13.3 1996 30 2023

橋梁番号　0026

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

千住橋 奥春別川沿線 11.44 1990 36 2022

橋梁番号　0027

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

三笠橋 奥春別川沿線 15.27 1990 36 2023

橋梁番号　0028

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

奥春別１号橋 奥春別４７線 12.56 2000 26 2022

橋梁番号　0029

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

奥春別２号橋 奥春別４８線 12.58 2000 26 2022

橋梁番号　0030

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

美農里橋 美農里橋線 30.6 1962 64 2022

橋梁番号　0031 廃橋-上部工 廃橋-下部工

健全性判定区分：Ⅳ 径間数 設計委託費

1 事業費 88.7 18.7

札友内第１号橋 札友内中央線 10.4 1970 56 2025

橋梁番号　0032

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

札友内第３号橋 札友内５３線 14.56 1996 30 2022

橋梁番号　0033

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

札友内第４号橋 札友内５３線 14.55 1982 44 2022

橋梁番号　0034

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

札友内第２号橋 札友内楽農線 11.4 1985 41 2023

橋梁番号　0035

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

札友内第５号橋 札友内楽農線 11.8 1984 42 2024

橋梁番号　0036

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

勝美橋 美留和西２号線 14.6 1983 43 2024

橋梁番号　0037

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

天籟橋 美留和西２号線 17.2 1981 45 2024

橋梁番号　0038 【上部工】主桁塗装塗替、支障モルタル補修

健全性判定区分：Ⅲ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費 23.0 5.3

天佑橋 美留和西２号線 11.1 1982 44 2024

橋梁番号　0039

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

その他
対策内容

定期点検3-3 定期点検4-3

1級
対策内容

定期点検4-1 定期点検5-12級
対策内容

定期点検4-2 定期点検5-2

2級
対策内容

定期点検3-5 定期点検4-51級
対策内容

定期点検3-4 定期点検4-4

その他
対策内容

定期点検3-5 定期点検4-52級
対策内容

定期点検3-4 定期点検4-4

その他
対策内容

定期点検3-5 定期点検4-52級
対策内容

定期点検3-4 定期点検4-4

1種
対策内容

←---------------------→

定期点検3-4 定期点検4-4その他
対策内容

その他
対策内容

40.0 30.0

定期点検4-2 定期点検5-2

その他
対策内容

定期点検3-4 定期点検4-4その他
対策内容

定期点検3-4 定期点検4-4

1級
対策内容

定期点検3-5 定期点検4-51級
対策内容

定期点検4-1 定期点検5-1

2級
対策内容

←--------→

定期点検4-1 定期点検5-1その他
対策内容

18.0

定期点検4-1 定期点検5-1

定期点検4-1 定期点検5-12級
対策内容

2/5



 橋梁個別施設計画 （案）10年間の修繕計画（案 ）（策定後）
2026年～2035年【弟子屈町】策定対象橋梁数～全76橋

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

（百万円）
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数 2032(R14) 2033(R15) 2034(R16) 2035(R17)

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考
2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 2029(R11) 2030(R12) 2031(R13)

美豊橋 美留和西２号線 18.3 1986 40 2024

橋梁番号　0040

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

千歳橋 美留和古丹線 13.5 1972 54 2024

橋梁番号　0041 【上部工】主桁塗替

【下部工】断面修復工

R7設計済

健全性判定区分：Ⅲ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費 42.4 10.7

石狩別橋 美留和古丹線 11.54 1997 29 2025

橋梁番号　0042

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

豊栄橋 美留和石狩別線 17.7 1985 41 2024

橋梁番号　0043

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

美里橋 美留和石狩別線 13.5 1983 43 2024

橋梁番号　0044

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

美留和橋 美留和札友内線 40 1967 59 2025 ←--------→

橋梁番号　0045 【上部工】主桁塗装塗替、支承モルタル補修

R7設計済

健全性判定区分：Ⅲ 径間数 設計委託費

維持管理区分：A 1 事業費 39.0 9.0

美登里橋 美登里橋線 40 1968 58 2025

橋梁番号　0046

R6補修済

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：A 2 事業費 56.1 9.9

豊年橋 屈斜路丸山ウランコシ線 30 1975 51 2025

橋梁番号　0047

健全性判定区分：Ⅲ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

万作橋 屈斜路丸山ウランコシ線 20 1979 47 2021

橋梁番号　0048

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

美湖視橋 屈斜路湖畔線 30 1970 56 2024

橋梁番号　0049

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

美香橋 和琴半島屈斜路湖畔線 41 1984 42 2025

橋梁番号　0050

健全性判定区分：Ⅲ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 2 事業費

丸山橋 屈斜路秋栄６号線 11.54 1999 27 2025

橋梁番号　0051 .

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

敷島橋 川湯本通敷島線 11.7 2005 21 2022

橋梁番号　0052

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

万吉橋 川湯朝霧橋線 8.4 1978 48 2021

橋梁番号　0053

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

朝霧橋 川湯朝霧橋線 8.4 1978 48 2021

橋梁番号　0054 【橋梁護岸】護岸補修

R6設計済

健全性判定区分：Ⅲ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費 40.0 10.1

敷島つつじ橋 川湯２丁目線 11.6 2004 22 2022

橋梁番号　0055

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

敷島みどり橋 川湯敷島線 11.6 2003 23 2022

橋梁番号　0056

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

緑１号橋 川湯敷島緑線 12.3 1978 48 2021

橋梁番号　0057

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

緑２号橋 川湯敷島緑線 21 1979 47 2021

橋梁番号　0058

R5補修済

健全性判定区分：Ⅲ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費 37.3 6.2

2級
対策内容

定期点検4-1 定期点検5-1

2級
対策内容

定期点検4-1 定期点検5-1

32

2級
対策内容

←--------→

定期点検4-2 定期点検5-2

2級
対策内容

定期点検4-1 定期点検5-12級
対策内容

1級
対策内容

定期点検4-1 定期点検5-1

定期点検4-2 定期点検5-2

30.0

2級
対策内容

定期点検4-2 定期点検5-22級
対策内容

定期点検4-2 定期点検5-2

2級
対策内容

定期点検3-3 定期点検4-32級
対策内容

定期点検4-1 定期点検5-1

その他
対策内容

定期点検4-2 定期点検5-2その他
対策内容

定期点検4-2 定期点検5-2

2級
対策内容

定期点検3-4 定期点検4-41級
対策内容

定期点検3-3 定期点検4-3

その他
対策内容

定期点検3-4 定期点検4-4

12

2級
対策内容

←--------→

定期点検3-4 定期点検4-4

2級
対策内容

定期点検3-4 定期点検4-4その他
対策内容

定期点検3-3 定期点検4-3

定期点検3-3 定期点検4-32級
対策内容
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 橋梁個別施設計画 （案）10年間の修繕計画（案 ）（策定後）
2026年～2035年【弟子屈町】策定対象橋梁数～全76橋

【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

事業費

（百万円）
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数 2032(R14) 2033(R15) 2034(R16) 2035(R17)

最新
点検
年次

修繕
計画

対策の内容・時期・事業費（百万円）

備考
2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 2029(R11) 2030(R12) 2031(R13)

緑３号橋 川湯敷島緑線 14.5 1980 46 2022

橋梁番号　0059

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

秀月橋 跡佐登６６線 15.5 1995 31 2021

橋梁番号　0060

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

跡佐橋 跡佐登６７線 9.4 1979 47 2021

橋梁番号　0061

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

野上橋 跡佐登６７線 16.26 1990 36 2022

橋梁番号　0062

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

豊橋 跡佐登６８線 12 1978 48 2021

橋梁番号　0063

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

清水橋 跡佐登６８線 15.6 1982 44 2025

橋梁番号　0064

健全性判定区分：Ⅲ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

奥春別小学校線１号函渠 奥春別小学校線 2.3 1986 40 2022

橋梁番号　0065

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

奥春別１号明渠１号函渠 奥春別小学校線 2.33 1999 27 2025

橋梁番号　0066

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

奥春別西１３号線１号函渠 奥春別西１３号線 4.8 1998 28 2025

橋梁番号　0067

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

拓北幹線明渠４９線函渠 弟子屈原野４９線 3.4 1983 43 2025

橋梁番号　0068

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

美留和１号幹線１２号函渠 美留和西２号線 3.5 1986 40 2024

橋梁番号　0069

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

川湯本通敷島線１号函渠 川湯本通敷島線 2.4 1970 56 2021

橋梁番号　0070

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

川湯本通敷島線２号函渠 川湯本通敷島線 2.35 1970 56 2021

橋梁番号　0071

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

川湯２丁目線１号函渠 川湯２丁目線 5.8 1976 50 2021

橋梁番号　0072

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 2 事業費

跡佐登３号明渠１１号函渠 跡佐登摩周口線 2.5 1979 47 2021

橋梁番号　0073

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

跡佐登３号明渠９号函渠 跡佐登東１２号線 3 1979 47 2021

橋梁番号　0074

健全性判定区分：Ⅰ 径間数 設計委託費

維持管理区分：C 1 事業費

弟子屈橋 中央美里線 31.6 1981 45 2023 ←--------→

橋梁番号　0075 【上部工】主桁塗装塗替、支承モルタル補修、伸縮装置取替

【下部工】ひび割れ補修･断面修復工

【上部工】橋面防水、舗装打換工

健全性判定区分：Ⅲ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費 130.4 12.4

湯香里橋 中央美里線 31.53 1976 50 2023

橋梁番号　0076

健全性判定区分：Ⅱ 径間数 設計委託費

維持管理区分：B 1 事業費

2級
対策内容

定期点検3-4 定期点検4-4

その他
対策内容

定期点検3-3 定期点検4-3その他
対策内容

定期点検3-3 定期点検4-3

2級
対策内容

定期点検3-4 定期点検4-4その他
対策内容

定期点検3-3 定期点検4-3

2級
対策内容

定期点検4-2 定期点検5-2その他
対策内容

定期点検3-4 定期点検4-4

その他
対策内容

定期点検4-2 定期点検5-22級
対策内容

定期点検4-2 定期点検5-2

2級
対策内容

定期点検4-2 定期点検5-2その他
対策内容

定期点検4-1 定期点検5-1

1級
対策内容

定期点検3-3 定期点検4-3

15

1級
対策内容

定期点検3-3 定期点検4-3

1級
対策内容

定期点検3-3 定期点検4-3その他
対策内容

定期点検3-3 定期点検4-3

その他
対策内容

←--------→

定期点検3-3 定期点検4-32級
対策内容

その他
対策内容

定期点検3-5 定期点検4-5

27 90.0

定期点検3-5 定期点検4-5
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